



**SKATTEMINISTERIET**

# Statens It

Organisationen

## Baggrund og formål

---

Regeringen har besluttet at etablere to administrative servicecentre på tværs af staten.

Det ene skal løse de fremtidige opgaver med drift og support af statens administrative it. Dette center kaldes Statens It.

### Formålet er:

- at skabe et stærkt fagligt miljø
  - at skabe høj kvalitet i arbejdet
  - at tiltrække nye medarbejdere
  - at effektivisere nuværende processer
- 
-

## Fremtidens Statens It

---

### Fakta

- Ny selvstændig enhed i Skatteministeriet
  - Opgave: Drift og support af statens administrative it
  - Cirka 650 medarbejdere fra de involverede ministerier
  - Fysiske placering besluttet i løbet af 2008
    - Hovedparten af arbejdspladser vil ligge i hovedstadsområdet
    - Mest mulig hensyn til medarbejdernes nuværende placering
  - Statens It vil være startklar i 2011
- 
-

Hvad er omfattet?

---

Al administrativ it overflyttes, og fag it bliver i de enkelte ministerier

<b>Administrativ it</b>	<b>Fag it</b>
Administration og drift af standardiserede systemer. Fx servicedesk-system, overvågnings- og fejlretningssystem, styresystemer, office programmer, e-mail, pc-arbejdsstationer, it netværk, telefoni, servere mm.	It-systemer, der understøtter ministeriernes forretningsområder og deres forretningsprocesser. Fx AMANDA-systemet, CPR-registret, forskuds- og selvangivelsessystemer, ESDH og andre sags-styringssystemer.

## Fusionsarbejdet

---

### **Fælles projekt**

Arbejdet med at implementere Statens It skal være et fælles projekt for de involverede ministerier.

Fusionsorganisationen afspejler dette ved:

- at der deltager medarbejdere fra de involverede ministerier i alle organer
  - at stillingerne som fusionsdirektør og sekretariatsleder besættes ved eksterne opslag
  - at planer i videst muligt omfang laves på tværs af de involverede ministerier
- 
-

## Fusionsarbejdet

---

### **Tidshorisont**

Arbejdet med at implementere Statens It forventes at tage cirka tre år: fra 2008-2011


Overførslen af medarbejdere og de enkelte ministeriers administrative It til Statens It starter i 2009 og løber frem til 2011.

Den nærmere tidsplan for overførslerne forventes klar i slutningen af 2008.

---

---

## Fusionsorganisationen (principskitse)





Fusionsorganisationen

---

## Styregruppe

Fusionen vil blive ledet af en styregruppe. Styregruppen træffer de overordnede strategiske beslutninger.

Skatteministeriets departementschef Peter Loft er formand for styregruppen, som har deltagelse fra repræsentative ministerier.

Når styregruppen er endelig sammensat i løbet af marts, vil du kunne læse om dens sammensætning på hjemmesiden.

Styregruppen forventes at holde sit første møde efter påske.

---

---



Fusionsorganisationen

---

## **Kundekontaktforum**

Der etableres et eller flere fora til at varetage kontakten til de involverede ministerier.

Dette sker for at sikre ministeriernes løbende involvering i processen.

Det forventes blandt andet, at der nedsættes en reference-gruppe for it-chefer i de enkelte ministerier i april 2008.

Der vil også blive lavet et netværk for kommunikations-folk i de enkelte ministerier i løbet af foråret 2008.

---

---

Fusionsorganisationen

---

## **Fusionsdirektør**

Fusionsorganisationen vil blive ledet af en direktør, der refererer til styregruppen.

Det forventes, at fusionsdirektøren kan udnævnes i juni 2008. Stillingen slås op eksternt.

Fusionsorganisationen består – ud over direktøren - af sekretariatet og en række projekter, der fastlægges i løbet af foråret 2008.

---

---

Fusionsorganisationen

---

## **Fusionssekretariat**

Der nedsættes et fusionssekretariat, som vil koordinere diverse delprojekter, være sekretær for styregruppen, stå for personale og HR, processer, kommunikation og meget andet.

Det vil blive ledet af en sekretariatsleder, som refererer til fusionsdirektøren.

Sekretariatet vil blive nedsat hen over sommeren og vil være fuldt bemandedt til september 2008.

---

---

Fusionsorganisationen

---

## Projekter

Der opstartes en række projekter.

Nogle projekter vil omhandle it-mæssige områder og andre vil være af mere generel karakter.

Projekterne forventes opstartet omkring 1. september 2008, og der vil blive udarbejdet stillingsopslag.

Projekterne vil blive løbende tilpasset i hele fusionsperioden.

---

---



Fusionsorganisationen

---

## Midlertidigt projektteam

Der er nedsat et midlertidigt projektteam, som tager sig af fusionsopgaverne, indtil fusionssekretariatet er etableret.

Projektteamet forbereder fusionsorganisationen, udarbejder analyser, står for kommunikation og meget mere.

Indtil videre har projektteamet til huse i SKAT, Hovedcentret på Østerbro.

Projektteamet vil fungere fra februar til september 2008.

---

---



## Nedsættelse af de enkelte organer – tidsplan 2008

---

Februar: Midlertidige projektteam er nedsat

Marts: Styregruppe nedsættes

April: Udnævnelse af chef for midlertidige projektteam og etablering af referencegruppe for it-chefer

April: Flere medarbejdere til midlertidige projektteam

Juni: Ansættelse af fusionsdirektør

Juni-september: Flere medarbejdere til fusionssekretariatet og til projekterne

---

---



## Opgaver i første del af processen - 2008

---

Design af fusions-  
organisation

Rekruttering af ledelse og medarbejdere  
til fusionsorganisationen

Kortlægning af opgaven i samarbejde med  
ministerområderne

Fastlæggelse af overordnet fusionsstrategi  
For delområderne (netværk, servere/storage, desk-top)

Fastlæggelse af standarder

Fastlæggelse af udrulningsmetoder, checklister mv.  
og opbygning af udrulningsteams

---

---